



Postup prací při výstavbě

Napsal uživatel Nováková Radka dne 18 Červenec, 2013 - 08:09.

Postup při výstavbě : Souběžně s níže uvedeným běží výstavba ČOV

1. položení hlavního řadu
2. ověření umístění čerpací šachty (ČŠ) u nemovitosti
3. výroba ČŠ
4. složení ČŠ u nemovitosti (ev. na dočasném uložišti v obci)
5. návštěva stavbyvedoucího a sjednání termínu výkopu přípojky
6. umístění ČŠ
7. elektrický přívod - zajistí a hradí majitel nemovitosti
8. osazení technologie ČŠ
9. kolaudace kanalizace, spuštění ČOV do zkušebního provozu
10. gravitační přepojování výtoku z domu do ČŠ - zajistí a hradí majitel nemovitosti

URL zdroje: <http://www.rostoklaty.cz/content/postup-praci-pri-vystavbe>