SEDOL

DOPRAVNI ZNACENI L

I/12 rekonstrukce vozovky
-v useku Uvaly - Rostoklaty

PROJEKT ’
dopravneé inzenyrského opatreni
(DIO)

smér Praha

ETAPA 1a
250m

18.3. - 20.3.2017

UVALY

1,1km
1.4.- 134.2017\ 18.3.- 31.3.2017
ETAPA 3a %

ETAPA 2a

1,1%km
174. - 2.5.2%

ETAPA 1b
1km

1112
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ETAPA 6
ETAPA S
900m _"'l— 900m

cEEbe S 12.5. - 21.5.2017

Emér Pligimasy

1112 ©
g ‘—'—ETAPA 3b
900m —F ETAPA 2b
2.5.-11.5.2017 St 650m
17.4. - 30.4.2017 1.4, - 14.4.2017
smér Kolin

celkova delka useku je 7,460km
|

e e =

Pfi umisténi dopravniho zna¢eni musi
byt dodrzeny podminky dané
v TP66 - OZNACOVANI PRACOVNICH MIST
NA POZEMNICH KOMUNIKACICH IIl.VYDANI,
24ak.¢.361/2001 Sb. v platném znéni
a zak.¢. 13/1997 Sb. v platném znéni
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